



Ziel 01.02

Empfehlungen für den Übergang Kita-Grundschule (unter besonderer Berücksichtigung von Kindern mit Förderbedarf) werden gemeinsam mit den Fachkräften der Kitas und Grundschulen im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes bis 2022 entwickelt und umgesetzt. (Jugendamt Kreis PB, 1.2)

Datum der Nachfrage

10.12.2019

Wer ist federführend für die Umsetzung?

() Die Ansprechperson hat sich geändert.

Wer ist beteiligt?

(x) Es sind neue Institutionen hinzugekommen.

Gesundheitsamt: Fr. Dr. Pistel

Vertreterin des Jugendamtselternbeirates: Frau Mrozek, Frau Gödecke

Vertreterin von Kindertageseinrichtungen: Frau Korsikowski

Folgende Änderungen haben sich ergeben:

Innovation Lab der KatHo Paderborn: Frau Mühl wurde von Frau Breustedt abgelöst.

Zwischenziel bis September 2020

Erstellung und Anwendung des Umsetzungskonzeptes sowie Auswahl von beteiligten Modellstandorten.



Maßnahmen und Meilensteine

MM/JJ	Maßnahme/Meilenstein	Umsetzungsbericht
Mai – November 2020	Gewinnung weiterer relevanter Institutionen und Personen	Gesundheitsamt Jugendamtselternbeirates Vertreterin von Kindertageseinrichtungen
Mai – November 2020	Zielformulierung schärfen/eingrenzen	Erfolgt: Es werden nur Kinder mit besonderem Förderbedarf in den Blick genommen, und zwar an zwei Modellstandorten.
11.09.2019 06.11.2019 12.12.2019 Januar 2020 Februar 2020 März 2020	Regelmäßige Treffen der Projektgruppe + Planung für das erste Quartal 2020.	Erfolgt.
Januar 2020	Beteiligung von Eltern zur Bedarfserhebung für einen gelingenden Übergang von der Kita in die Grundschule	Fragebogen ist erstellt und Zugänge zu Eltern sind geklärt.
Februar/März 2020	Erarbeitung eines Umsetzungskonzeptes, zentrales Instrument: „Runder Tisch“	In Vorbereitung
März 2020	Gewinnung zweier Modellstandorte für die Anwendung des Umsetzungskonzeptes im Rahmen der Koordinatoren-Konferenz	In Planung.
März bis Juli 2020	Planung der Umsetzung mit den Modellstandorten	In Planung.
August 2020 bis Oktober 2021	Anwendung des Umsetzungskonzeptes	In Planung.

Bemerkungen/Notizen

keine