



Ziel 02.17

Bis 2023 sind im Kreis Paderborn Instrumente eingerichtet und eingesetzt, die es ermöglichen, Schülerinnen und Schüler beim Übertritt von der Sek I zur Sek II automatisiert zu verfolgen, damit keine Schülerin und kein Schüler verloren geht.

Datum der telefonischen Nachfrage

Das Ziel wurde nicht telefonisch nachverfolgt.

Das Ziel 02.17 wurde zunächst als sog. grünes Mittlerziel von einem Arbeitskreis (Vertreter des Schulamts Kreis Paderborn, Mitarbeiterinnen des Sachgebiets Übergang Schule-Beruf, Vertreter der Sekundarstufe I, Vertreter der Sekundarstufe II, Vertreter Schüler Online) verfolgt. Der Lenkungskreis hat das Bildungs- und Integrationszentrum beauftragt, zu prüfen, wie das BIZ die Umsetzung mit vorhandenen Mitteln unterstützen kann. Im Frühjahr 2018 wurde das Sachgebiet Übergang Schule-Beruf im Bildungs- und Integrationszentrum mit der Umsetzung des nun blauen Ziels federführend betraut. Aufgrund begrenzter Personalressourcen konnte das Ziel eine Zeit lang nicht verfolgt werden. Seit Dezember 2019 wird das Ziel von einer Mitarbeiterin im Übergang Schule-Beruf bearbeitet

Wer ist federführend für die Umsetzung?

(X) Die Ansprechperson hat sich geändert.

Ansprechperson: Katharina von Hagen, Bildungs- und Integrationszentrum Kreis Paderborn, Tel.: 05251 308 4622, k.vonhagen@kreis-paderborn.de, Aldegreverstr. 10 – 14, 33102 Paderborn

Wer ist beteiligt?

(X) Es sind neue Institutionen hinzugekommen. [Ein Kreuz in die Klammern setzen, wenn neue Institutionen am Ziel mitarbeiten.]

Gesamtschule Paderborn-Elsen: Herr Meyer

Gesamtschule Büren: Frau Joester, Herr Yildirim

() Es sind Institutionen ausgestiegen. [Institutionen, Ansprechperson]



Zwischenziel bis September 2020

In einer Pilotphase soll die beiden Gesamtschulen und Berufskollegs das Anmeldtool Schüler Online erproben und sich im Tandem darüber austauschen. Weitere Schulen sollen für eine Nutzung von Schüler Online gewonnen werden.

Maßnahmen und Meilensteine

MM/JJ	Maßnahmen/Meilensteine	Umsetzungsbericht
Dezember 2019- März 2020	Gewinnung von Pilot- schulen	Gesamtschule Büren Gesamtschule Paderborn Elsen Helene-Weber Berufskol- leg Ludwig-Erhard- Berufskolleg
01.04.2020	Austauschtreffen mit Pilot- schulen und weiteren Pro- jektbeteiligten	abgesagt aufgrund der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Verbrei- tung des Coronavirus
Mai - Juli 2020	Telefonischer Austausch mit den Projektpartnern Gewinnung weiterer Pilot- schulen	In Planung In Planung
August/September 2020	Austausch über die Hand- habung von Schüler Onli- ne Austausch über die Über- gänge, Identifizierung un- versorgter SuS	In Planung In Planung
Oktober 2020 bis Juli 2021	weitere Umsetzung der Projektphasen	In Planung

